



Association canadienne-française de l'Alberta

8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 303

Edmonton (Alberta) T6C 3N1

Téléphone. : (780) 466-1680

Télécopieur. : (780) 465-6773

Courriel : acfaprov@acfa.ab.ca

Page Web : www.acfa.ab.ca

Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse

Le dévoilement du monument en hommage aux francophones devra être retardé

Edmonton, le 6 septembre 2006 – Le dévoilement du monument en hommage aux francophones, qui sera érigé sur le terrain de l'Assemblée législative, devra vraisemblablement être reporté au printemps. Initialement, l'ACFA avait prévu procéder au dévoilement le 6 octobre prochain.

Le président de l'ACFA, Jean Johnson, explique que certains coûts reliés au monument sont beaucoup plus élevés que prévu et que les revenus ont été moins élevés qu'anticipé. Par exemple, pour l'installation du monument sur le site et l'aménagement d'une rampe d'accès pour les fauteuils roulants, on avait estimé le coût de construction à 25 000\$. La surprise a été de taille quand deux compagnies de construction ont soumis des estimations s'élevant à 91 000\$ et 137 000\$. Cet écart important entre les coûts prévus au départ et les coûts des estimations s'explique par la taille du projet (un petit projet pour les entrepreneurs) et par le fait que le projet doit être réalisé en deux phases, une à l'automne et une au printemps. « Les compagnies de construction albertaines sont tellement sollicitées qu'elles n'ont pas vraiment besoin de petits contrats », explique le président de l'ACFA. « Notre projet est d'une grande importance pour nous, mais pas pour ces entrepreneurs. Nous croyons donc que ceux-ci ont augmenté leur prix afin d'avoir les mêmes revenus qu'un contrat de plus grande importance ».

Afin de réduire les coûts, l'ACFA a accepté de retirer la rampe d'accès (qui devait être construite dans la phase deux du projet) et de ramener le projet à une phase, terminée pour la fin du mois d'octobre. Les entrepreneurs ont accepté de réduire leurs coûts dans ces circonstances, mais pas de façon assez importante pour que l'ACFA puisse accepter les offres proposées.

L'ACFA compte donc rouvrir la période de soumission auprès des compagnies de construction et espère que des entrepreneurs francophones se manifesteront afin d'obtenir le contrat.

L'ACFA compte également organiser un dernier blitz de sollicitation dans le cadre de la campagne de financement du monument. Monsieur Johnson explique que l'ACFA n'a pas vraiment relancé la campagne de financement plus tôt car elle était persuadée que le gouvernement fédéral allait investir dans le projet. Une somme de 80 000\$ avait été demandée au gouvernement et tout semblait indiquer que la demande allait être acceptée. L'arrivée d'une nouvelle ministre au ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest a changé les orientations du ministère et le projet a finalement été refusé.

Il est certain que le projet du monument n'est pas remis en question, mais pour pouvoir aller de l'avant dans les circonstances actuelles, l'ACFA estime qu'elle aurait besoin d'une somme supplémentaire de 75 000\$. Elle espère également que des entrepreneurs présenteront des soumissions plus basses pour réaliser le projet.

L'ACFA rappelle que chaque tranche de don de 100\$ permet d'avoir une chance de gagner une réplique miniature du monument en bronze et que chaque don de 5 000\$ permet d'avoir son nom sur une plaque près du monument ainsi qu'une réplique miniature.

-30-

Pour informations : Patrick Henri, directeur des communications

Tél. : (780) 466-8394

Cell : (780) 722-3970